

Ключевые события (дорожная карта) Проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации
<i>организационный этап (сентябрь 2022 г. – декабрь 2022 г.)</i>		
1.	Сбор данных для составления электронной базы школьных музеев образовательных организаций г. Пензы.	сентябрь- декабрь 2022 г.
2.	Определение образовательных организаций – участниц Проектного офиса (с дальнейшим расширением числа участников).	
3.	Организационная встреча с участниками Проектного офиса.	
4.	Разработка паспорта Проекта.	
5.	Разработка организационно-содержательной модели реализации Проекта. Определение круга сетевых партнеров реализации Проекта школами – участницами Проектного офиса.	
6.	Информирование о запуске Проекта на уровне образовательных организаций г. Пензы.	
<i>этап практической реализации (январь 2023 г. – май 2025 г.)</i>		
1.	Разработка цифрового навигатора школьных музеев (с дальнейшим размещением на сайте https://nmc58.ru (раздел «Проекты»)).	январь-февраль 2023 г.
2.	Митап участников Проектного офиса по разработке (корректировке) сценариев экскурсий с элементами погружения.	два раза в год (ежегодно)
3.	Составление плана-графика проведения экскурсионных сессий.	
4.	Информирование всех заинтересованных лиц о тематическом содержании, формах и сроках проведения экскурсионных сессий.	
5.	Проведение экскурсионных сессий.	
<i>обобщающий этап (май 2025 г. – июнь 2025 г.)</i>		
	Подготовка и представление итогового отчета (с фото и видео материалами о ходе реализации Проекта).	май-июнь 2025 г.